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     STARTNOTITIE BASISSCHOOL DE RIETLANDEN OP MARKEN 
 
 
 
 
1. Inleiding 
 
De Gemeente stimuleert de ontwikkeling van brede scholen al vanaf 2004 en in 
Monnickendam, Broek in Waterland en Ilpendam is dat al gerealiseerd.  
 
Op Marken is de confessionele basisschool ‘De Rietlanden’ gevestigd en deze valt onder het 
bestuur van de CPOW. De Rietlanden dateert van het jaar 1974. 
 
Deze startnotitie is bedoeld als een eerste aanzet voor een Projectplan nieuwe school, 
omdat het doel is dat een nieuw, duurzaam en toekomstbestendig schoolgebouw voor De 
Rietlanden wordt gerealiseerd. De ervaring leert dat zo’n proces, gelet op de omvang en 
ingewikkeldheid en gezien de gemeentelijke besluitvorming daarover en de uiteindelijke 
bouw, jaren kan duren; gelet hierop zijn in ieder geval de gemeente Waterland en de COPW 
de kernpartners in de ontwikkeling daarvan. 
 
Het doel van deze notitie is dat de gemeente Waterland een voorbereidingskrediet 
beschikbaar stelt om plannen te kunnen maken voor vernieuwing van basisschool De 
Rietlanden op Marken. 
 
 
 
2. Onderwerp 
 
In het Bestemmingsplan Marken 2013 is voor de locatie basisschool De Rietlanden 
bestemming maatschappelijk aangeduid; het valt in de Nota Uiterlijke bouwwerken 
Waterland 2018 niet direct onder de historische kern maar onder ‘woongebied’.  
(Zie Bijlage 1) 
 
In het Integraal Huisvestingsplan Scholenbouw 2021-2037 (IHP) door de Gemeenteraad 
vastgesteld op 27 januari 2021, RID nr. 192-137, staat nieuwbouw/vernieuwbouw van de 
basisschool De Rietlanden op Marken op nummer 1.  
  
Het gebouw is van 1974 en in 1997/1998 is het gebouw (gedeeltelijk) gerenoveerd.  
De school is gebouwd naar de normen van 1974, laagbouw en ruimtelijk en met veel glas 
waardoor de oppervlakte van de school vrij groot is. Er is destijds door de gemeente tegelijk 
een gymlokaal aan de school vast gebouwd. Er zijn diverse ingangen voor de verschillende 
groepen kinderen en om de lokalen heen zijn diverse speelplekken aanwezig.  
 
Uit de schoolinfo: 
“Basisschool De Rietlanden is een Christelijke basisschool op het schiereiland Marken, die 
zich aan het profileren is als natuurschool. Wij zijn een kleinschalige school met gemiddeld 
100 leerlingen Onze school bestaat uit vier combinatiegroepen: groep 1-2, groep 3-4, groep 
5-6 en groep 7-8. In schooljaar 2022-2023 zijn we nauw gaan samenwerken met Sportify. Zij 
verzorgen de opvang van 0- 4-jarigen (kinderopvang en peuterspeelzaal) en de 
buitenschoolse opvang binnen ons schoolgebouw. Samen met Sportify vormen wij een 
Integraal Kind Centrum (IKC). We werken eraan om de school klaar te maken voor de 
toekomst met visie en ontwikkeling.” 
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“De school ligt midden in het oude dorpshart omgeven door huizen die op terpen zijn 
gebouwd. De school staat in een veilige autoluwe omgeving. De school heeft zich gevestigd 
in een gebouw dat is vormgegeven als een bijenraad, waarbij de onderbouw en de 
bovenbouw een eigen vleugel hebben. De lokalen zijn groot, licht en kijken uit op het 
aangrenzende schoolplein of op de pittoreske woningen rondom de school. Er is veel ruimte 
in de school. De school heeft 8 lokalen waarvan er 1 lokaal gebruikt wordt door de 
peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang (BS0) en 1 lokaal wordt gebruikt voor de 
kinderopvang. In het midden van de school is de gemeenschapsruimte, die gebruikt wordt 
als schoolbibliotheek en leerplein.” 
 
De Eilandraad Marken ziet behoud van de basisschool ook als een belangrijk punt voor de 
leefbaarheid op Marken, zie de Toekomstvisie 2021-2025. (Bijlage 2) 
 
In de Toekomstvisie 2021-2025 vermeldt de Eilandraad: 
“Dat Marken, vanwege een fysieke afstand tot andere kernen, minimaal een basisschool, 
peuterschool en buitenschoolse kinderopvang heeft. De wens is een school te realiseren die 
aantrekkingskracht heeft op zowel de eigen inwoners als ook die van omliggende plaatsen. 
Daarnaast willen we het huidige gebouw van de gymzaal omvormen tot een multifunctionele 
indoor sporthal. Binnen de plannen is het opzetten van meerdere vormen van kinderopvang 
essentieel.”  
 
De aan de school vast gebouwde gymzaal (ook van 1974) is eigendom van de gemeente en 
besluitvorming over vernieuwing hiervan is dus aan de gemeente. De gemeente dient echter 
wel te zorgen voor gym/sportfaciliteiten voor de nieuwe basisschool. 
 
 
 
3. Scope van het project Rietlanden 
 
De huidige ruimte van de school is nu nog 1260 m2 en het gemiddelde aantal leerlingen is 
de laatste jaren 100.  
Hiervan uitgaand zou volgens het bestuur dan plm. 700-750 m2 benodigd zijn voor een 
nieuwe school. Voor Sportify (BSO, peuterschool en kinderopvang) zou een ruimte van  
plm. 85 m2 nodig zijn, dat maakt een totaal van plm. 785- 835 m2, eventueel in 2 bouwlagen.  
De gemeentelijke gymzaal is nu 540 m2 groot. 
 
Vanwege een vermindering van het aantal kinderen is in het verleden al een gedeelte (lokaal 
en grond) van de school afgestaan. Daardoor is in 2009 een nieuw wijkje ‘De Duikjes’ met 9 
woningen ontstaan.  
 
De vraag is ook of toekomstige woningbouw op Marken nog invloed heeft op het aantal 
leerlingen. Binnen 5 jaar zullen er plm. 145 nieuwbouwwoningen gebouwd worden op 
Marken, hetgeen natuurlijk een impact heeft op het inwoneraantal en ook op het aantal 
kinderen.  
Overigens is in het huidige IHP (2021-2037) nog geen rekening gehouden met deze 
komende woningbouw op Marken.  
 
Het realiseren van een school met kinderopvang brengt meer met zich mee dan alleen het 
bouwen van een schoolgebouw. Gekeken kan worden naar het inbrengen van (nieuwe) 
functies in de school en ook of er ruimte op de locatie overblijft voor beperkte woningbouw 
(seniorenflats?) in samenhang met mogelijke andere functies (huisarts?) op de locatie van 
de Rietlanden. 
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Voor dit project is het bijvoorbeeld van belang dat alle partijen vragen en ideeën uit de markt 
toetst en -in overleg- meeneemt in de ontwikkeling van de accommodatie van de brede 
school.  
De definitieve locatie van de school is hierbij leidend. De mogelijkheden van de locatie 
bepalen mede de mogelijkheden van de accommodatie en functies. Als de nieuwe school 
compacter en slimmer wordt gebouwd kan er dus ruimte ontstaan voor toevoeging van 
andere functies en/of woningbouw, net als in 2009.  
 
Voor de Eilandraad Marken heeft het zonder meer de voorkeur om de nieuw te bouwen 
school te combineren met woningbouw.  
 
Binnen de Eilandraad Marken is een Werkgroep School gevormd om als een verbindend 
element te fungeren tussen betrokken partijen zoals CPOW, De Rietlanden, Sportify en 
natuurlijk de Gemeente Waterland om de basisschool De Rietlanden op Marken te 
vernieuwen. De Werkgroep School wil in deze ook ondersteuning aanbieden en eventueel 
meepraten, zeker als daar mogelijk samenhang is met woningbouw en/of andere functies op 
de locatie. In dat geval (zie ook scenario’s) zou de Werkgroep School ook een partner 
kunnen zijn. In de toekomst zal in overleg tussen de belanghebbenden de exacte 
rolverdeling en verantwoordelijkheden verder kunnen worden uitgewerkt.  
 
Deze startnotitie is gezamenlijk met  CPOW en de directie van De Rietlanden (en 
gebruikers) en de Werkgroep School van de Eilandraad opgesteld en is dan ook een 
weergave van de gezamenlijke standpunten terzake dit onderwerp.      

 
4. Scenario’s  

 
Zonder op andere ideeën en besluitvorming vooruit te lopen zijn er al een aantal globale 
scenario’s naar voren gekomen:  
 

a. Sloop en nieuwbouw op de huidige locatie in samenhang met woningbouw. 
b. Vernieuwbouw/Renovatie van de huidige school op de huidige locatie; 
c. Sloop en nieuwbouw op een andere locatie op Marken 

 
Hieronder worden de scenario’s toegelicht. 
 
Ad. scenario a. (nieuwbouw met woningbouw) 
Deze optie wordt al genoemd in het IHP 2021-2037 (RID 192-138). Daar is namelijk al in 
opgenomen: “De Rietlanden is opgenomen vanwege de toegezegde koppeling met extra 
woningbouw op de locatie van de Rietlanden. Realistisch gesproken wordt deze woningbouw 
ongeveer in 2028 verwacht.”  
 
En verder vermeldt dit IHP ook: 
“ primair kiest de Gemeente voor vernieuwbouw van bestaande onderwijsgebouwen als de 
locatie van de school ongewijzigd blijft. Vanuit de doelstellingen van het Klimaatakkoord en 
de termijnen voor afschrijving wordt vernieuwbouw boven renovatie of nieuwbouw verkozen. 
Als om andere redenen bijvoorbeeld ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening een volledig 
herinrichting van het schoolterrein plaatsvindt (woningbouw) waardoor het gebouw niet op 
dezelfde plek kan blijven staan is (vervangende) nieuwbouw noodzakelijk.”  
 
Voor de Rietlanden lijkt een herinrichting zoals hiervoor aangegeven aanbevelenswaardig. 
Het schoolterrein kan anders ingericht worden waardoor een gedeelte van het terrein een 
andere functie kan krijgen. Er kan ook een verdieping bijgebouwd worden. Gesteld kan 
worden dat de CPOW en de Werkgroep School het uitgangspunt van de gemeente 
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onderschrijven en voor nieuwbouw (en beperkte woningbouw) zijn op de locatie van de 
Rietlanden.  
Scenario a. heeft dan ook de voorkeur.  
 
Omdat de combinatie nieuwe school met woningbouw de eerste voorkeur heeft, heeft CPOW 
een voorbeeld uit 2021 aangedragen, zodat een beeld gevormd kan worden hoe een en 
ander gerealiseerd zou kunnen worden. (zie bijlage 3) 
Destijds heeft architect Ronald van Hek een voorlopig idee c.q. schets van een nieuwe 
invulling van de locatie van De Rietlanden gemaakt. In 2021 werd uitgegaan van een 
benodigde ruimte van 835 m2 voor de school, dat is inclusief een ruimte van 85 m2 voor 
Sportify en is de huidige grootte van de huidige gymzaal aangehouden, nl. 540 m2.  
De nieuwe school is daarbij compacter getekend en er is de mogelijkheid van een verdieping 
meegenomen en ook een nieuwe gymzaal. Dat maakt dat er ook ruimte vrijkwam voor 
woningbouw en/of andere functies.  
De kosten voor de gemeente bij nieuwbouw worden natuurlijk duidelijk minder als er ruimte 
gecreëerd wordt voor woningbouw omdat dan inkomsten gegenereerd worden.  
 
Ter informatie de financiële cijfers van de schetsoptie van bijlage 2:  
NB. Opgemerkt zij dat de schatting van 2021 is:  
   
Bouwkosten school        € 3.485.647 
Woningbouw opbrengst:  € 2.400.000  
Woningbouw kosten:      € 1.296.000 
           ----------------- 
                                       € 1.104.000    € 1.104.000 – 

 

Totale kosten nieuwbouw school Marken:    € 2.381.647 

 
 
Ad. Scenario b. (vernieuwbouw/renovatie) 
Bij vernieuwbouw wordt het pand teruggebracht naar de cascobasis en weer volledig 
opnieuw opgebouwd. De kwaliteit is vergelijkbaar met nieuwbouw en het pand voldoet aan 
alle eisen van het Bouwbesluit. Vernieuwbouw is daarmee ingrijpender dan renovatie waarbij 
er meer sprake is van het herstellen of gedeeltelijk vernieuwen van een pand. 
Vernieuwbouw/renovatie van De Rietlanden lijkt welhaast onmogelijk gelet op bouwwijze en 
de non-efficiënte indeling van de locatie. Een nieuwe school kan compacter en beter 
gebouwd worden vanuit een nieuwe opzet. Nieuwbouw gaat ook langer mee en de 
afschrijvingstermijn is dan 40 jaar tegenover 20 jaar voor vernieuwbouw. Daarnaast is 
beperkte woningbouw niet mogelijk als de huidige oppervlakte van de school niet 
noemenswaardig wijzigt.  
 
 
Ad. Scenario c. (nieuwbouw andere locatie) 
De haalbaarheid van nieuwbouw op een andere locatie is nog moeilijk in te schatten. Het lijkt 
gering omdat er op Marken weinig tot geen maatschappelijke locaties beschikbaar zijn.  
Bijvoorbeeld voor de locatie Hoogkamplaan wordt nog wel ontwikkeling verwacht maar 
omdat dit verkeerstechnische problemen oplevert en daardoor een extra belasting van het 
oude centrum, is die locatie op voorhand niet geschikt.  
Nog los van het feit dat waarschijnlijk een wijziging van het bestemmingsplan Marken nodig 
zou zijn, hetgeen de snelheid van deze procedure ernstig vertraagt.    
 
Een tweede mogelijkheid zou in de nabijheid van Dorpshuis het Trefpunt zijn vanwege de 
maatschappelijke bestemming aldaar maar het is op dit moment nog onduidelijk of er nog 
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(vrije) ruimte is voor een school. Verkeerstechnisch zou deze optie wel gunstig zijn vanwege 
de ligging buiten het centrum, in een groengebied en de nabijheid van een bushalte. 
 
Bij de scenario’s a en b is het noodzakelijk gedurende de bouwactiviteiten tijdelijke 
huisvesting te realiseren. Bij de derde optie is dat niet nodig. 
 
Het is echter aan een in te huren Bouwtechnisch Adviesbureau om een (uitgebreid) 
Projectplan op te stellen waarbij verschillende scenario’s worden/zijn uitgewerkt qua 
financiën en bouwkundige opties voor de nieuwe basisschool de Rietlanden en andere 
functionele mogelijkheden.  
 

 
5. Advies 
 
a) Deze notitie aan te bieden aan mevrouw Astrid van de Weijenberg, de betreffende 
wethouder, zodat dit onderwerp op gemeentelijk en ambtelijk niveau verder kan worden 
behandeld.  
Wij vragen de wethouder om kennis te nemen van deze notitie en een voorstel voor het 
uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek met bijbehorend budget over te nemen en in 
behandeling te nemen. 
 
b) Wij vragen de wethouder om een voorstel aan de raad te sturen om een 
haalbaarheidsonderzoek c.q. Projectplan De Rietlanden te initiëren met bijbehorend budget 
voor de ontwikkeling van een brede school op Marken. 
  
 
 
Marken, 18 maart 2025 
 
 
 
CPOW        Werkgroep School 
De Rietlanden       Eilandraad Marken 
 
 
 
 
 
Handtekening       Handtekening 
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